



Information zum Stand Breitbandausbau in der Gemeinde Halsbrücke

1. Breitbandausbau im Freistaat Sachsen

- Aktuell sind 423 Kommunen Sachsens an dem von Bund und Land geförderten Ausbauprogramm beteiligt; ca. 240 Förderverfahren sind im Gange.
- Im Freistaat bündeln von 10 Landkreisen vier Landkreise (Nordsachsen, Bautzen, Görlitz, Vogtlandkreis) die Realisierung für die Gemeinden. Sechs Landkreise übernehmen die Fördermittelbeantragung für Kommunen, die nicht selbst aktiv geworden sind oder keine Ausbauangebote von Telekommunikationsunternehmen erhielten. Diese befinden sich im Vergabeverfahren zum finalen Zuwendungsbescheid. Darunter ist auch der Landkreis Mittelsachsen.
- Gegenwärtig ist bei ca. 10 Kommunen der „1.Spatenstich“ erfolgt.

2. Status Quo Gemeinde Halsbrücke

- Der gemäß Vertrag zwischen der Telekom und der Gemeinde (2019) vereinbarte Zeitplan wird eingehalten. Laut aktueller Aussage Telekom erfolgt im I. Quartal 2021 ein „1. Spatenstich“. Dazu veröffentlicht die Gemeinde weitere Informationen auf der Homepage und im Halsbrücker Anzeiger.
- Parallel nimmt im Rahmen eines eigenwirtschaftlichen Ausbaues die Telekom die noch fehlenden Kabelverzweiger in Falkenberg und Kruppenhennersdorf 2021 in Betrieb.

Projektsteuerung im Auftrag der Gemeinde Halsbrücke:

FibreHolding GmbH, Dresden, Tel.: 0351/320 46 360 matthias.haelsig@fibreholding.de



- Ziel ist es, alle förderfähigen Adressen im Gemeindegebiet mit Glasfaser zu versorgen. Die Ersterfassung basierend auf Flächenpolygonen erfolgte 2017/2018. Nach Zuweisung der Fördermittel 2019 schloss sich bis Mitte 2020 eine adressscharfe Planung (Gemeinde / Telekom) an. Aktuell werden bei der Telekom die Ausbau und Netzausbaupläne zur Ausführung final geplant.
- Festzustellen ist eine sehr erfolgreiche Rücklaufquote seitens der Grundstückseigentümer für einen Glasfaseranschluß ihres Grundstückes mit ca. 90%. Im Ergebnis werden somit 849 private und gewerbliche Adressen mit 1.170 Haushalten im Rahmen dieses Förderprojektes an das Glasfasernetz angeschlossen werden.
- Die Ausführung übernimmt voraussichtlich das Bauunternehmen Bergert Hoch- und Tiefbau GmbH aus Wechselburg.
- Weitere Information:
 - Publikation im Amtsblatt/Homepage bis Ende März 2021
 - Projektsteuerer im Auftrag der Gemeinde: Herr Hälsig, Tel.: 0351/320 46 360
 - Gemeindeverwaltung, Hr. Gerlach: 03731-3000-20

erstellt: 08.02.2021

M. Hälsig, FibreHolding, Projektsteuerer

R. Gerlach, Gemeinde, Ltr. Haupt-/Bauamt

Projektsteuerung im Auftrag der Gemeinde Halsbrücke:

FibreHolding GmbH, Dresden, Tel.: 0351/320 46 360 matthias.haelsig@fibreholding.de